



# खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको चरणबद्ध प्रक्रिया



चौथो अनुगमन

निर्माण पश्चात चरण

२३. निर्माण पश्चातको लागि लगानी सहयोग (पूँजीगत लगानी आवश्यक भएमा) (PoCo -->PoCo-i)

२२. पानी सुरक्षा योजना++ सम्बन्धी तालिम तथा तर्जुमा (IPC -->PoCo)

२१. योजना सम्पन्न गोष्ठी (IPC\* -->IPC)

२०. योजना सञ्चालन तथा मर्मत संभार कार्यविधि पारित, पानी सुरक्षा योजना टोली गठन (IPO -->IPC\*)

निर्माण कार्य चलिरहेको अवस्थामा

१५. निर्माण अवधिको गोष्ठी

१६. निर्माण पूर्वको गोष्ठी

१७. विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यको स्पेसिफिकेसन

१८. निर्माण व्यवस्थापन

१५. गाउँपालिका/नगरपालिका र उपभोक्ता समिति बीच योजना कार्यान्वयन सम्झौता (PPC → IPO)

१४. गाउँपालिका/नगरपालिका वास व्यवस्थापन समितिबाट योजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम स्वीकृति (PPO → PPC)

१२. सामुदायिक कार्ययोजना तथा विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान स्वीकृति

उपभोक्ता समितिलाई तयारी कार्यशाला

४. उपभोक्ता समितिलाई परियोजना र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण

५. आर्थिक तथा भण्डार व्यवस्थापन

६. सामग्री खरिद (हेर्नुहोस, खरिद सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण)

७. मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा योजना अभिमुखीकरण

८. सामुदायिक कार्ययोजना

प्राविधिक सर्भेक्षण तथा डिजाइन

९. प्रथम लेआउट

१०. विस्तृत प्राविधिक सर्भेक्षण

११. डिजाइन तथा लागत अनुमान सम्बन्धी प्राविधिक चेकलिष्ट

३. उपभोक्ता समिति गठन र दर्ता,

खरिद समिति तथा ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता/पम्प अपरेटर छनौट (PL--> PPO)

सम्भाव्यता अध्ययन

१. सम्भाव्यता अध्ययन फाराम (PL)

२. सामुदायिक नक्सा

स्थानीय तहको नियमित योजना तर्जुमा प्रक्रिया

कार्यान्वयन चरण

तयारी चरण

योजना तर्जुमा चरण

तेस्रो अनुगमन र तेस्रो सार्वजनिक परीक्षण

दोस्रो अनुगमन र दोस्रो सार्वजनिक परीक्षण

पहिलो अनुगमन र प्रथम सार्वजनिक परीक्षण (१३)

व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति